

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

<Mou-te+>

Informe planificació iteració <2>

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració 1
Pinto Quinto, Angel	Iteració 2
Hurtado Fernández, Hugo	Informe final + presentació final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Iteració 3
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Acta Reunió Revisió iteració <1> (Review meeting).....	3
1.1. Canvis respecte la planificació.....	3
1.2. Canvis al backlog de producte.....	3
2. Acta Reunió Planificació iteració <2> (Sprint planning).....	4
2.1. Objectius de la iteració <2>.....	4
2.2. Backlog de la iteració <2>	4
2.3. Assignació de la feina iteració <2>.....	5

1. Acta Reunió Revisió iteració <1> (Review meeting)

Aquesta secció no s'ha d'incloure a la primera iteració.

Dia	2 Abril 2025	Hora	10.30
Responsable iteració <1>	David Pérez		
Assistents	Hugo Hurtado, David Pérez, Angel Pinto, Sergio González, Adrià Querol		

1.1. Canvis respecte la planificació

En aquesta secció es discuteix breument si a la iteració <1> va haver-hi algun canvi respecte a la seva planificació. Si s'ha pogut fer tot, si alguna cosa ha quedat pendent, si heu fet de més i els motius.

Incloure una còpia de la taula que vau fer per la planificació de la iteració, marqueu en vermell les històries d'usuari que no s'han pogut acabar. Després de la taula indicar els motius pels quals no s'han pogut acabar.

No va haver-hi ningun canvi respecte a la planificació, les històries d'usuari que vam planificar per la iteració les vam aconseguir resoldre exitosament. No hem fet de més, simplement hem fet tot el que vam posar a la planificació.

Èpica	Història d'usuari	Story points
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Registre d'usuari (#8)	8
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Inici de sessió (#9)	5
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Tancament de sessió (#41)	8
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Gestió del perfil (#10)	13
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Selecció de subscripció (#11)	20
Gestió d'usuaris i subscripcions (#1)	Canviar contrasenya (#29)	8
Gestió d'usuaris i	Esborrar compte (#30)	8

subscripcions (#1)		
--------------------	--	--

1.2. Canvis al backlog de producte

Indiqueu els canvis en el backlog de producte acordats en el review meeting fent servir la taula següent, en la què la columna Acció de la fila corresponent a la història d'usuari **HU** pot prendre els valors:

- **Refinament:** s'ha afegit detall a **HU**
- **Creació:** s'ha creat **HU** del no-res
- **Divisió:** **HU** s'ha creat en dividir una HU ja existent en diverses HU. En aquest cas, indiqueu l'identificador de la HU que es divideix (que deixa d'estar al backlog). Cada HU creada per divisió resulta en una fila
- **Agrupació:** **HU** s'ha creat en agrupar altres històries d'usuari ja existents (que deixen d'estar al backlog). En aquest cas, indiqueu els identificadors de les històries d'usuari que s'han agrupat per donar pas a HU
- **Esborrat:** **HU** desapareix del backlog, normalment perquè s'ha dividit o s'ha agrupat

Èpica	Història d'usuari	Acció	Story points
Reserva i gestió de serveis (#2)	Recordatoris (#28)	Refinament: Hem canviat el nom i la descripció de la HU de "Notifications" a "Recordatoris".	8
Reserva i gestió de serveis (#2)	Confirmació reserva (#40)	Esborrat: Hem esborrat aquesta HU perquè la considerem una subtasca.	8

2. Acta Reunió Planificació iteració <2> (Sprint planning)

Dia	2 Abril 2025	Hora	11:15
Responsable planificació	Angel Pinto		
Assistents	Angel Pinto, Adrià Querol, Sergio González, David Perez, Hugo Hurtado		

2.1. Objectius de la iteració <2>

Enumerar i descriure els objectius definits per a la iteració. En aquesta secció també s'ha d'incloure el nombre total de "story points" planificats per a la iteració.

Els objectius definits per a la iteració 2 han sigut més amplis i ambiciosos que l'anterior iteració, com a conseqüència d'una millor adherència a l'entorn de desenvolupament (tant individual com col·lectiu). A més a més, ens hem establert l'objectiu de realitzar tots els canvis a l'entorn de desenvolupament i gestió del projecte tal i com indica a la documentació, és a dir, realitzar els commits al GitHub amb la sintaxi correcta ("Task #núm: títol tasca") i indicar amb claredat al Taiga tots els canvis realitzats durant el progrés del projecte. Per últim, volem continuar amb la mateixa constància de comunicació durant aquest sprint amb les eines de Whatsapp i Discord per la comunicació diària i les reunions setmanals de 15/30 minuts a l'hora de laboratori tots els dimecres, ja que ens ha anat molt bé a la iteració 1 i ens ha permès mantenir-nos actualitzats a tots els membres constantment.

Els objectius que es desenvoluparan en aquest segon sprint també estan relacionats amb les èpiques:

1. #2 Reserva i Gestió de Serveis
2. #3 Economia de Crèdits i Pagaments
3. #31 Gestió de Professionals

2.2. Backlog de la iteració <2>

Informació sobre les històries d'usuari seleccionades per la iteració actual. Aquesta informació també la tindreu en el Taiga; assegureu-vos que sigui coherent.

Èpica	Història d'usuari	Story points
Reserva i gestió de serveis (#2)	Visualització de serveis (#12), Realització d'una reserva (#13), Cancel·lació de reserva (#14), Recordatoris (#28), Filtrar per categoria (#37), Disponibilitat servei (#38)	86
Economia de crèdits i pagament (#3)	Consulta de crèdits (#15), Compra de crèdits (#16), Historial compres (#42), Configurar preus (#43)	44
Gestió de professionals (#31)	Alta de serveis (#33), Modificar serveis (#34), Veure reserves (#35), Valoracions (#36)	26

2.3. Assignació de la feina iteració <2>

Indiqueu com us repartireu la feina entre els membres de l'equip. P.e., com s'assignen a persones les històries d'usuari? Com i quan es descomponen les històries d'usuari en tasques? Com s'assignen les tasques a persones? Etc.

Hem decidit continuant treballant en parelles per tal de desenvolupar cada Història d'Usuari (HU) del nostre projecte. En cada parella, les històries d'usuaris es separen en **frontend** i **backend**, on cada membre de la parella realitza una de les dues.

En la part de **backend**, cada membre s'encarrega de desenvolupar de manera individual una HU concreta, assumint la responsabilitat completa del seu desenvolupament i integració amb el sistema.

Pel que fa al **frontend**, també cada membre s'encarrega de desenvolupar de manera individual una HU concreta, en aquest cas s'encarrega més del tema de la interfície d'usuari i la comunicació amb el **backend** (request).

En aquest cas, com fem 3 épiques (en comparació amb la iteració 1 que feiem una épica), farem que cada parella realitzi una épica sencera, amb les seves històries corresponents. Encara que alguna epica en tingui més històries d'usuari, més o menys tenen la mateixa complexitat. Encara que si es veu que fa falta ajuda per part d'altres, la podrem de demanar.

També, tots els membres del grup es reuniran els dimecres a l'hora de laboratori per parlar conjuntament sobre els punts clau del treball realitzat i per coordinar els següents passos del desenvolupament.

Les tasques s'assignen **voluntàriament** o segons **especialització**, i si hi ha conflicte o dubte, es decideix en la reunió de l'equip.

#2 Reserva i Gestió de Serveis → Angel(Frontend) + Hugo(Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #12 Visualització de serveis
- #13 Realització d'una reserva
- #14 Cancel·lació de reserva
- #28 Recordatoris
- #37 Filtrar per categoria
- #28 Disponibilitat servei

#3 Economia de Crèdits i pagaments → David(Frontend) + Carlos(Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #15 Consulta de crèdits
- #16 Compra de crèdits
- #42 Historial compres
- #43 Configurar Preus

#31 Gestió de Professionals → Sergio(Frontend) + Adrian(Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #33 Alta de serveis
- #34 Modificar serveis
- #35 Veure reserves
- #36 Valoracions