

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

<Mou-te+>

Informe planificació iteració <3>

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració 1
Pinto Quinto, Angel	Iteració 2
Hurtado Fernández, Hugo	Informe final + presentació final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Iteració 3
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Acta Reunió Revisió iteració <2> (Review meeting).....	3
1.1. Canvis respecte la planificació.....	3
1.2. Canvis al backlog de producte.....	3
2. Acta Reunió Planificació iteració <3> (Sprint planning).....	4
2.1. Objectius de la iteració <3>.....	4
2.2. Backlog de la iteració <3>.....	4
2.3. Assignació de la feina iteració <3>.....	5

1. Acta Reunió Revisió iteració <2> (Review meeting)

Aquesta secció no s'ha d'incloure a la primera iteració.

Dia	7 Maig 2025	Hora	10.30
Responsable iteració <2>	Angel Pinto		
Assistents	Hugo Hurtado, David Pérez, Angel Pinto, Sergio González, Adrià Querol		

1.1. Canvis respecte la planificació

En aquesta secció es discuteix breument si a la iteració <2> va haver-hi algun canvi respecte a la seva planificació. Si s'ha pogut fer tot, si alguna cosa ha quedat pendent, si heu fet de més i els motius.

Incloure una còpia de la taula que vau fer per la planificació de la iteració, marqueu en vermell les històries d'usuari que no s'han pogut acabar. Després de la taula indicar els motius pels quals no s'han pogut acabar.

Hi han hagut canvis respecte a la planificació. Per una banda, les històries d'usuari que vam planificar per la iteració les vam aconseguir resoldre exitosament. Tant és així que hem començat la HU [ChatBot atenció al client amb IA \(#258\)](#). Aquesta perteneix a la èpica [Personalització amb Intel·ligència Artificial \(#4\)](#) i ha sigut una HU creada del no-res ja que no estàvem segurs de si podríem incloure-la al producte final. La implementació d'aquesta HU s'acabarà de realitzar a la iteració 3.

Èpica	Història d'usuari	Story points
Reserva i Gestió de Serveis (#2)	Visualització de serveis (#12)	20
Reserva i Gestió de Serveis (#2)	Realització d'una reserva (#13)	20
Reserva i Gestió de Serveis (#2)	Cancel·lació de reserva (#14)	20
Reserva i Gestió de Serveis (#2)	Recordatoris (#28)	8
Reserva i Gestió de Serveis (#2)	Filtrar per categoria (#37)	8
Reserva i Gestió de	Disponibilitat servei (#28)	10

Serveis (#2)		
Economia de crèdits i pagaments (#3)	Consulta de crèdits (#15)	3
Economia de crèdits i pagaments (#3)	Compra de crèdits (#16)	20
Economia de crèdits i pagaments (#3)	Historial compres (#42)	13
Economia de crèdits i pagaments (#3)	Configurar preus (#43)	8
Gestió de professionals (#31)	Alta de serveis (#33)	8
Gestió de professionals (#31)	Modificar serveis (#34)	5
Gestió de professionals (#31)	Veure reserves (#35)	5
Gestió de professionals (#31)	Valoracions (#36)	8
Personalització amb Intel·ligència Artificial (#4)	ChatBot atenció al client amb IA (#258)	20

1.2. Canvis al backlog de producte

Indiqueu els canvis en el backlog de producte acordats en el review meeting fent servir la taula següent, en la què la columna Acció de la fila corresponent a la història d'usuari **HU** pot prendre els valors:

- **Refinament:** s'ha afegit detall a **HU**
- **Creació:** s'ha creat **HU** del no-res
- **Divisió:** **HU** s'ha creat en dividir una HU ja existent en diverses HU. En aquest cas, indiqueu l'identificador de la HU que es divideix (que deixa d'estar al backlog). Cada HU creada per divisió resulta en una fila
- **Agrupació:** **HU** s'ha creat en agrupar altres històries d'usuari ja existents (que deixen d'estar al backlog). En aquest cas, indiqueu els identificadors de les històries d'usuari que s'han agrupat per donar pas a HU
- **Esborrat:** **HU** desapareix del backlog, normalment perquè s'ha dividit o s'ha agrupat

Èpica	Història d'usuari	Acció	Story points
Economia de crèdits i pagaments (#3)	Configurar preus (#43)	Esborrat: Hem esborrat aquesta HU perquè es pot resoldre en un daily scrum i no cal implementar res	8
Personalització amb Intel·ligència Artificial (#4)	ChatBot atenció al client amb IA (#258)	Creació: Hem creat aquesta HU que formava part del MAYBE en la not-list.	20

2. Acta Reunió Planificació iteració <3> (Sprint planning)

Dia	7 Maig 2025	Hora	11:15
Responsable planificació	Adrià Querol		
Assistents	Angel Pinto, Adrià Querol, Sergio González, David Perez, Hugo Hurtado		

2.1. Objectius de la iteració <3>

Enumerar i descriure els objectius definits per a la iteració. En aquesta secció també s'ha d'incloure el nombre total de "story points" planificats per a la iteració.

Els objectius definits per a la iteració 3 han sigut menys amplis però igual d'ambiciosos que l'anterior iteració, ja que a la segona iteració vam voler treure'ns el treball gran perquè disposàvem de més temps per desenvolupar-ho tot. També hem volgut incorporar l'apartat relacionat amb la intel·ligència artificial ,que inicialment estava al camp de MAYBE, perquè ens veiem motivats i amb ganes de continuar aprenent noves tecnologies emergents per poder incorporar-les a un cas pràctic com és el nostre projecte. Ja sabem que és un camp molt ampli i complex, llavors intentarem aprendre el màxim possible en aquest curt termini de temps i poder arribar a fer alguna creació interessant pel projecte.

Per últim, volem continuar amb la mateixa constància de comunicació durant aquest sprint amb les eines de Whatsapp i Discord per la comunicació diària i les reunions setmanals de 15/30 minuts a l'hora de laboratori tots els dimecres , ja que ens ha anat molt bé a les iteracions 1 i 2 i ens ha permès mantenir-nos actualitzats a tots els membres constantment.

Els objectius que es desenvoluparan en aquest tercer sprint estan relacionats amb les èpiques:

1. #4 Personalització amb Intel·ligència Artificial
2. #5 Gamificació i comunitat
3. #6 Feedback i millora contínua
4. #7 Marketplace de productes de salut i esport

2.2. Backlog de la iteració <3>

Informació sobre les històries d'usuari seleccionades per la iteració actual. Aquesta informació també la tindreu en el Taiga; assegureu-vos que sigui coherent.

Èpica	Història d'usuari	Story points
Personalització amb Intel·ligència Artificial (#4)	Configuració d'objectius (#18), Actualització del pla (#19)	60
Gamificació i comunitat (#5)	Insignies i rànquings (#20), Participació en reptes (#21), Progrés repte (#44), Obtenir recompensa (#45)	54
Feedback i millora contínua (#6)	Valoració de serveis (#23), Anàlisi de Feedback (administrador) (#24)	13
Marketplace de productes de salut i esport (#7)	Compra de productes (#26), Gestió de productes (#27), Navegació del catàleg (#127)	28

2.3. Assignació de la feina iteració <3>

Indiqueu com us repartireu la feina entre els membres de l'equip. P.e., com s'assignen a persones les històries d'usuari? Com i quan es descomponen les històries d'usuari en tasques? Com s'assignen les tasques a persones? Etc.

La feina s'ha repartit tenint en compte tant l'especialització dels membres com la càrrega de treball. D'una banda, s'ha assignat el desenvolupament del **ChatBot d'atenció al client amb IA** a Hugo, ja que és qui té més experiència i coneixement en aquesta àrea.

La resta del treball s'ha distribuït en **parelles formades per un membre de frontend i un de backend**, de manera que cada parella s'encarrega **d'una èpica sencera**, amb totes les seves històries d'usuari associades. Aquesta organització ens permet mantenir la **consistència i coherència interna dins de cada funcionalitat**, i també facilita la coordinació entre backend i frontend.

Aquesta metodologia ens ha funcionat bé i ens permet avançar amb claredat i responsabilitat dins de cada rol.

#5 Gamificació i Comunitat → David (Frontend) + Carlos (Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #20 Insígnies i rànquings
- #21 Participació en reptes
- #44 Progrés repte
- #45 Obtenir recompensa

#6 Feedback i millora contínua → Sergio (Frontend) + Adri (Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #23 Valoració de serveis
- #24 Anàlisi de Feedback (administrador)

#7 Marketplace de Productes de Salut i Esport → Sergio (Frontend) + Adri (Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #26 Compra de productes
- #27 Gestió de productes (administrador)
- #17 Navegació del catàleg

#4 Personalització amb Intel·ligència Artificial → Ángel (Frontend) + Hugo (Backend)

Històries d'usuari a realitzar:

- #18 Configuració d'objectius
- #19 Actualització del pla
- #258 ChatBot atenció al client amb IA